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i. Résumé exécutif  

 
Le présent plan de d’actions prioritaire (PAP) inondation résulte du diagnostic 
participatif qui a été entrepris au niveau du village.  
 
Il s’agit pour le PZI de prioriser, de réaliser les études techniques et financières et de 
planifier et d’exécuter certaines des actions afin d’atteindre les objectif du projet. 
 
Le PAP inondation  prend en compte les principaux problèmes liés à inondation 
selon la définition du projet (impact des inondations sur les biens et personne et 
moyen de production. 
 
Dans ce cadre, un certain nombre de problèmes ont été citées comme prioritaires 
par l’assemblée lors du diagnostic dans le village. 
 
Il s’agit entre autres de : 

 
• Inondation du village; 
• Inondation du périmètre du village; 

 
 
ii.  Méthodologie appliquée  
 
Pour élaborer le plan d’actions prioritaires inondation, les étapes suivantes ont été 
suivies : 

 Organisation du travail et la définition des conditions d’action 
 Rappel des objectifs du projet PZI  et les raisons du choix de la zone 
 Diagnostic des problèmes du village 
 Définir les problèmes de la zone rentrant dans le cadre des inondations 
 Faire l’ordre des priorités des problèmes identifiées dans le village 

 
 approfondissement du travail avec un groupe restreint de villageois (visite des 

sites et discussion) pour préciser l’impact des problèmes mis en évidence et 
ébaucher les propositions des solutions ; Il s’agissait de voir dans quelle 
mesure les solutions retenues sont pertinentes et à la portée des 
bénéficiaires.  

 Restitution du travail à l’assemblée pour permettre une validation des 
résultats. 

 Finalisation et budgétisation des actions. 
 
L'utilisation d'un certain nombre d'outils de Méthode Accélérée d'Approche,  de 
Recherche et de Planification Participative (MARPP) a permis de recueillir 
l'ensemble des données nécessaires pour chaque étape. La disponibilité constante 
des populations à travers toutes leurs composantes (hommes, femmes, jeunes) a 
permis d'avoir des informations fiables.  
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I. Résumé du diagnostic participatif : 
 
Le présent rapport de diagnostic socio-économique et physique répond au souci du 
PZI d’impliquer dès le début les populations cibles dans le processus d’identification 
et de proposition de solution des problèmes d’inondations.  
 
Ce travail a été réalisé par l’équipe du PZI GRDR Kaédi et les personnes ressources 
du village en assemblé général. 
 
La méthode appliquée s’est basée sur l’approche participative par l’utilisation de la 
MARP (Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative). 
 
Le terroir villageois de Woulourami I se trouve à environ 75 km l’est de Kaédi et fait 
partie de la  Wilaya du Gorgol, Moughataa de Kaédi et la commune de Lixeiba. 
 
Le village de Woulourami I compte une population de prés de 340 habitants pour 
environ 39 ménages. Les actifs constituent  plus 50 % de la population. Village est 
peuplé majoritairement par des Peulhs sédentaire mais on note quelques familles 
Maures. 
 
Le village est  créé vers 1955 par les peulhs originaires de Tehiane à 18 km de 
Kaédi. 
L’installation du village à cet endroit, est motivée par l’existence des ressources 
agropastorales (l'abondance des ressources naturelles et du paturage, la fertilité des 
terres) et la position géographique du village (sur l’axe Lixeiba-M’bout). 
 
Le fait ayant marqué le village sont principalement : 

• Sécheresse des années 1973; 
• Des évènements douloureux Mauritano-Sénégal de1989.   

 
Le terroir se caractérise se trouve sur un versant glacis de l’oued woulorami ; il est 
limité à l’est par l’oued woulourami, au sud par une zone boisée à vocation 
agropastorale (diéri), au nord par la zone de l’oued goegol  noir (zone culture de 
décrue et des périmètres irrigués) et à l’ouest par le terroir des villages de Bithiogal.  
 
Le réseau hydrographique du terroir est constitué principalement de  trois deux 
grands oueds le gorgol noir et son affluent l’oued woulourami. 
 

  Organisation sociale 
Le village est dirigé par la famille DIA appui par certains notables. 
 
Les personnes les plus influentes du village sont par ordre de priorité : l'Imam de la 
mosquée, certains notables et les dirigeants de coopérative féminine et de 
l’association du village.  
 
Organisation de base influente dans le village sont : l’association du village et la 
coopérative féminine. 
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Les structures intervenant principalement dans le village sont: GRDR, ACF, FLM, 
Structure de l’état. 
 
Apports de ces principaux intervenants dans le village réalisation de plusieurs 
actions de développement (aide humanitaire ….).  
 
Le village est agropastoral. Les cultures pratiquées sont : les cultures de décrue, 
l'irrigué, les cultures sous pluie et dans une moindre mesures le maraîchage. 
 
Infrastructures : Le village dispose de 01 auxiliaire de santé, de 01 écoles, de 01 
forage manuel, 01 mosquée et 07 boutiques. 
 
 
Les problèmes du village dans le cadre de l’inondation par ordre de priorité 
sont les suivantes: 

 
• Inondation du village; 
• Inondation du périmètre du village; 
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Le tableau ci-après résume les problèmes et les solutions proposées par ordre de priorité des villageois : 
N° Problèmes Causes Conséquence Solutions proposées par le village (ou 

entreprises) par le village 
Actions retenues 

 
 
 
 
01 

Inondation du 
périmètre du 
village  
 

• Le débordement du Gorgol 
noir  dans son lit majeur; 

• La position topographique 
défavorable du périmètre 
(dans le lit majeur) ; 

• Inondation fréquente de prés de 30 
ha de riziculture (ex : 2009)  

Mis en œuvre : 
• Réalisation d’une digue de protection contre les 

inondations en tout venant à l’aide d’une 
niveleuse (qui a cédé la même année). 

 
Proposée :    
• Réalisation d’une digue de protection contre les 

inondations en tout venant compacté 
ordinairement à l’aide d’une bull dozer. 

1.1- Etude pour la 
réalisation d’une 
digue de protection 
pour le périmètre; 

 1.2- Réalisation d’une 
digue de protection 
compactée 
ordinairement pour 
le périmètre; 

 
 
 
 
 
02 

 
 
Inondation 
dans du village 
 
 
 

• Le débordement des petits 
affluents de l’oued Woulourami 
en amont du village pour le 
village ; 

• La position topographique 
défavorable des sites (Le 
village se trouve sur le versant 
glacis de l’oued Woulourami) ;  

• Destruction en 2007  de 6 foyers 
dans le village ; 

 

Mis en œuvre : 
• Interdiction de s’installer dans les zones 

inondables du village et déplacement des foyers 
vers des zones sécurisées contre les 
inondations); 

 
Proposée :    
• Interdiction formelle d’occupation des zones 

inondable dans le village ; 

L’Interdiction formelle 
d’occupation des zones 
inondable dans le 
village mise en place par 
la population est une 
solution pertinente et ne 
nécessite pas de 
complément 
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II. Fiches actions retenues : 
2.1- Etude digue de protection périmètre du village 

2.2- Réalisation digue de protection périmètre du village 
Localisation: 
Le périmètre se trouve à environ 2 km à sortie nord du village. Il se trouve sur le lit majeur en rive gauche du gorgol 
noir à moins de 30 m ces berges.  
 
Description du problème : 

Il s’agit d’un périmètre ordinaire (canaux non compacté) de 30 ha réalisé en 2000 par la SONADER et actuellement 
mise en valeur.  

Le périmètre est   réalisé sur le lit majeur alimenté par une dépression reliée au gorgol noir (inondable à partir du 
débordement du gorgol) à travers un petit bras d’oud. Cette position topographique expose le périmètre à des 
inondations périodiques à chaque crue exceptionnelle du gorgol. 
Impacts 

L’inondation du périmètre engendre la destruction de prés de 25 ha de culture irriguée principalement du riz. Ceci 
provoquant une situation d’insécurité alimentaire à prés de 50 foyers bénéficiaires du périmètre par la destruction de 
leur récolte.   
  
Solutions retenues 
Il s’agit de la réalisation d’une digue de protection en remblai compacté à l’endroit du petit bras du gorgol noir 
alimentant la dépression vers le périmètre; c’est un site encaissé en rive gauche et plat en rive droite (vers l’oued) 
d’environ  300 m sur une profondeur maximale de 1.5 m, actuellement il y a une digue en terre ordinaire dégradée 
(fait par la population).  

Les travaux retenues consistent à : 

• Pour l’étude : des levés topographique et des prospections hydraulique, géophysiques, hydrologique et 
socio-économique permettant de concevoir convenablement selon les règle de l’art; 

• Pour la réalisation : Il s’agit de la réalisation d’une de protection en remblais compactés ordinaires argileux 
(à l’aide d’un bull dozer) afin de barrer la remontée des eaux le périmètre; pour 300 m une hauteur maximale 
de 1.5 m, une largeur en crête  3 m et des pentes de talus de 1/3. 

Les pentes et la crêtes seront talutées manuellement et protégés par des enrochement libres avec une épaisseur de 
0.3 m. 
Résultats attendus 
25 ha de terres irrigué sécurisé contre l’inondation; au profit de prés de 50 foyers de la localité. 
Elément de coût : 
N° DESIGNATION UNITE QUANTITE PU  P.T  
  Etude         
  Topo APD ff 1 500 000 500 000
  Terrassement        0

1 Installation de chantier   1 400000 400 000
2 Location bull Heure 50 50 000 2 500 000
3 Protection enrochement libre M3 150 2000 300 000
4 Supervision et conduite du chantier Jours 10 15 000 150 000

          3 350 000
  Main d'œuvres village         

4 
Talutage, transports et  pose 
enrochement  m 150 1 500 225 000

          225 000
  Total       4 075 000 

 



 
  

III. Tableau de synthèse des actions : 
  
 

 

 N° Actions préconisées Potentialités/Atouts 
 

Contraintes Impacts Coûts Délais 

1.1 Etude digue de 
protection périmètre du 
village 

APD disponible (outil de 
décision) ; 

500 000 15 jours 

1.2 Réalisation digue de 
protection périmètre II 
village 

• Sites propices (encaissée et 
pente faible …) ; 

• Possibilité mobilisation et 
disponibilité main d’œuvre 
villageoise ; 

• Protection de prés de 25 ha; 
• Coût de réalisation 

raisonnable 

• Non disponibilité du matériels de 
qualité à proximité pour la réalisation 
des actions (Engins, topographes, 
main d’œuvres qualifiées..) 

• Haute intensité de main d’œuvre 
(forte animation) 

25 ha de terres irrigué 
sécurisé contre l’inondation; 
 

  
3 575 000 

20 jours  

2.1 L’Interdiction formelle 
d’occupation des 
zones inondable dans 
le village mise en place 
par la population est 
une solution pertinente 
et ne nécessite pas de 
complément 

     


