


1996



Réalisation de 2 forages et d'une digue filtrante



à Kardidi

AVANT 1996

L'Association des Ressortissants de Diongaga Unifiée en France a proposé aux villageois d'améliorer l'accès à l'eau potable pour le village. Deux années se sont écoulées entre les pourparlers et le temps de cotisation avant la réalisation de ce projet.

PENDANT

Les migrants ont l'habitude de fonctionner à distance. Les canaux de communication existent avec le président de l'association ainsi qu'entre les chefs de villages.

APRÈS 1996

Les ressortissants sont satisfaits du projet. Leurs familles restées au village ont désormais un meilleur accès à l'eau potable. Les migrants n'assurent plus le suivi du projet qui est géré localement.

ACTES ICI ET LA-BAS

AVANT 1996

La population locale se contentait des puits existants mais au regard de leurs besoins, la quantité d'eau était nettement insuffisante. Par ailleurs, la multiplication des sources d'eau potable permettent aux femmes et aux enfants, chargés de la corvée d'eau, d'y consacrer moins de temps.

PENDANT

Des personnes de confiance au village sont désignées pour assurer le suivi des travaux sous l'autorité du chef de village. Les bénéficiaires eux, apportent leur contribution à travers la mise à disposition d'une main d'œuvre bénévole.

APRÈS 1996

Ce projet a été une réussite et les familles peuvent ainsi bénéficier d'un meilleur accès à l'eau potable. Si un problème survient, c'est le comité qui a été mis en place lors du suivi du chantier qui est responsable et doit se charger d'apporter des solutions.



- **DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE :**
2 forages avec pompes, digue filtrante et micro-barrages.
- **POPULATION TOUCHÉE :**
Village de Kardidi

- **COÛT TOTAL DU PROJET :**
17 600 000 FCFA
- **PARTENARIAT FINANCIER :**
Ce projet a été entièrement financé par les ressortissants.



L'accès à l'eau potable reste une grande priorité pour les villageois

CONSEILS ET TÉMOIGNAGES

ICI

Si nous n'avions pas financé ce projet, le stress hydrique allait s'accroître et ses conséquences néfastes sur les populations locales allaient augmenter. Avant le démarrage des activités, une étude de faisabilité aurait dû être faite pour améliorer la réalisation de ces forages. Pour cela, un cabinet spécialisé en la matière et des partenaires fiables auraient dû être identifiés.

LÀ-BAS



IDÉE

Les membres de l'association des ressortissants ont décidé de soumettre cette idée à leurs familles au village, connaissant les problèmes d'accès à l'eau potable dans la zone.



DIAGNOSTIC/CONCERTATION

Les villageois et les migrants, lors de leurs différents échanges, se sont mis d'accord pour réaliser ce projet dans le village.



FINANCEMENT

Le projet s'élevant à 17 600 000 FCFA (13 000 000 FCFA pour les 2 forages avec pompes et 4 600 000 FCFA pour la digue filtrante et les micro-barrages) a été entièrement financé par les migrants.



MISE EN ŒUVRE/SUIVI


La mise en œuvre du projet a été assurée par un comité de suivi désigné par les ressortissants ainsi que par les villageois, à travers leur chef de village.



IMPACT ET ÉVALUATION

Le projet est fonctionnel et permet aux populations de satisfaire leur besoin de consommation d'eau potable.

FINANCEMENT DU PROJET



CONTACTS

- **Les contacts au Nord** : Association des Ressortissants de Diongaga Unifiée en France. Mamadou Sacko. 4 rue des Alouettes 94140 Alfortville
- **Les contacts au Sud** : Association pour le Développement de Diongaga et ses secteurs